

СОГЛАСОВАНО:

И.о. генерального директора

ООО "Вертикаль"

Н.Е. Боровиков

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

главы администрации

Серовского городского округа

В.Н. Семаков

График

ремонта оборудования котельных и опрессовки
тепловых сетей на 2017 г.

№ п/п	Наименование котельной	Дата остановки в ремонт	Дата пуска в работу	Дата провед. опрессовок	Примечание
ПАО "Надежденский металлургический завод"					
Бойлерная № 1					
		26.06.2017	10.07.2017	28,29,30.06.2017	
Бойлерная № 2					
		15.05.2017	15.09.2017		
Промышленная котельная Серовского завода ферросплавов					
		15.05.2017	15.09.2017	19.05.2017	
ДТВУ-6					
котельная ТЧ - 12					
	отопление	15.05.2017	15.09.2017	07.08.2017	
ООО "Вертикаль"					
1	Котельная №2	15.05.2017	29.05.2017	17.05.2017	
2	Котельная №3	03.07.2017	17.07.2017	05.07.2017	
3	Котельная №4	22.05.2017	05.06.2017	24,25.05.2017	
4	Котельная №5	03.07.2017	17.07.2017	06.07.2017	по согласов. с потреб.
5	Котельная №6	13.06.2017	27.06.2017	19.06.2017	
6	Котельная №7	10.07.2017	24.07.2017	12.07.2017	по письму
7	Котельная №8	22.05.2017	05.06.2017	24.05.2017	
8	Котельная №9	15.05.2017	15.09.2017	29.08.2017	
9	Котельная №10	17.07.2017	31.07.2017	19.07.2017	
10	Котельная №11	15.05.2017	15.09.2017	18.05.2017	
11	Котельная №12	03.07.2017	17.07.2017	05.07.2017	
12	Котельная №13	10.07.2017	24.07.2017	12.07.2017	по письму
13	Котельная №15	22.05.2017	05.06.2017	24.05.2017	по письму
14	Котельная №16	15.05.2017	15.09.2017	18.05.2017	
15	Котельная №17	15.05.2017	15.09.2017	18.07.2017	
16	Котельная №18	13.06.2017	27.06.2017	15,16,19.06.2017	
17	Котельная №19	15.05.2017	15.09.2017	17.05.2017	
18	Котельная №20	15.05.2017	15.09.2017	19.05.2017	
19	Котельная №21	15.05.2017	29.05.2017	17.05.2017	
20	Котельная №22	15.05.2017	29.05.2017	23.05.2017	
21	Котельная №24	31.07.2017	14.08.2017	22.05.2017	
22	Котельная №25	17.07.2017	31.07.2017	19.07.2017	
23	Котельная №27	15.05.2017	15.09.2017	23.05.2017	

Потребители, присоединенные к тепловым сетям энергоснабжающей организации
ООО "Вертикаль" должны предоставить акты об отключении своих объектов за сутки до
проведения опрессовки.

Начальник комплекса (теплого)

ООО "Вертикаль"

П.И. Рукавицын

СОГЛАСОВАНО

И.о. генерального директора

ООО "Вертикаль"

Н.Е. Боровиков

УТВЕРЖДАЮ:

главы администрации

Серовского городского округа

В.Н. Семаков

График

**ремонта оборудования тепловых пунктов и опрессовки
тепловых сетей на 2017 г.**

№ п/п	Наименование котельной	Дата остановки в ремонт	Дата пуска в работу	Дата провед. опрессовок	Примечание
ПАО "Надежденский металлургический завод"					
Бойлерная № 1					
		26.06.2017	10.07.2017	28,29,30.06.2017	
Бойлерная № 2					
		15.05.2017	15.09.2017		
ТП от промышленной котельной Серовского завода ферросплавов					
1	Белореченская, 2 (Апт.скл.)	15.05.2017	15.09.2017	18.05.2017	
2	I-разъезд, 5-я линия, 9б (2-х кв.дома)	15.05.2017	15.09.2017	18.05.2017	
ТП от бойлерной ПАО "Надежденский металлургический завод"					
4	Заславского, 25 б	26.06.2017	10.07.2017	29.06.2017	с мет. заводом
5	Ленина, 146 а	26.06.2017	10.07.2017	28.06.2017	с мет. заводом
6	Заславского, 18 в	26.06.2017	10.07.2017	18.05.2017	
7	Л. Толстого, 32 а	26.06.2017	10.07.2017	23.05.2017	
8	Р. Люксембург, 1в	26.06.2017	10.07.2017	25.07.2017	
9	Парковая, 10 б	26.06.2017	10.07.2017	07.06.2017	
10	Карпинского, 6 б	15.05.2017	15.09.2017	18.05.2017	
11	Братская, 12 а	26.06.2017	10.07.2017	30.05.2017	
12	Агломератчиков, 5 в	26.06.2017	10.07.2017	07.06.2017	
13	Кирова, 4 а	26.06.2017	10.07.2017	14.06.2017	
14	Кирова, 15 а	26.06.2017	10.07.2017	20.06.2017	
15	Л. Толстого, 15, стр. 7	26.06.2017	10.07.2017	18.07.2017	
16	Карпинского, 19 б	15.05.2017	15.09.2017	11.07.2017	
17	пл. Металлургов, 2	26.06.2017	10.07.2017	28.07.2017	
18	Кирова, 2 а	26.06.2017	10.07.2017	29.06.2017	с мет. заводом
ТП от котельной № 10					
19	Молодёжная, 2 б (ДОЗ)	17.07.2017	31.07.2017	19.07.2017	
20	ДРСУ	17.07.2017	31.07.2017	19.07.2017	
ТП от котельной ДТВУ-6 (с 15.09. по 15.05.), от котельной № 21 (с 15.05. по 15.09.)					
21	Ленина, 242 б	15.05.2017	29.05.2017	17.05.2017	

Потребители, присоединенные к тепловым сетям энергоснабжающей организации ООО "Вертикаль" должны предоставить акты об отключении своих объектов за сутки до проведения опрессовки.

Начальник комплекса (теплового)

ООО "Вертикаль"

П.И. Рукавицын