


СОГЛАСОВАНО:

И.о. генерального директора
ООО "Вертикаль"
Н.Е. Боровиков



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель
главы администрации
Серовского городского округа
А.Ю. Пикулёв



**График
ремонта оборудования котельных и опрессовки
тепловых сетей на 2020 г.**

№ п/п	Наименование котельной	Дата остановки в ремонт	Дата пуска в работу	Дата провед. опрессовок	Примечание
ООО "Вертикаль"					
1	Котельная №1	22.06.2020	06.07.2020	24,25,26.06.2020	
2	Котельная №2	15.05.2020	29.05.2020	18.05.2020	
3	Котельная №3	15.06.2020	29.06.2020	17.06.2020	
4	Котельная №4	18.05.2020	01.06.2020	20,21,22.05.2020	
5	Котельная №5	06.07.2020	20.07.2020	08.07.2020	
6	Котельная №6	08.06.2020	22.06.2020	10.06.2020	
7	Котельная №7	13.07.2020	27.07.2020	15.07.2020	
8	Котельная №8	18.05.2020	01.06.2020	20.05.2020	
9	Котельная №9	15.05.2020	15.09.2020	18.05.2020	
10	Котельная №10	13.07.2020	27.07.2020	15.07.2020	
11	Котельная №12	01.06.2020	15.06.2020	02.06.2020	
12	Котельная №13	06.07.2020	20.07.2020	07.07.2020	
13	Котельная №14				по согласованию с администрацией
14	Котельная №15	18.05.2020	01.06.2020	20.05.2020	
15	Котельная №16	15.05.2020	15.09.2020	19.05.2020	
16	Котельная №17	15.05.2020	15.09.2020	18.05.2020	
17	Котельная №18	01.06.2020	15.06.2020	03,04.06.2020	
18	Котельная №19	15.05.2020	15.09.2020	20.05.2020	
19	Котельная №20	15.05.2020	15.09.2020	21.05.2020	
20	Котельная №21	15.05.2020	29.05.2020	18.05.2020	
21	Котельная №22	15.05.2020	29.05.2020	19.05.2020	
22	Котельная №23	15.05.2020	15.09.2020	18.05.2020	
23	Котельная №24	29.06.2020	13.07.2020	18.05.2020	
24	Котельная №25	22.06.2020	06.07.2020	24.06.2020	
25	Котельная №26	15.05.2020	15.09.2020	20.05.2020	
26	Котельная №27	15.05.2020	15.09.2020	20.05.2020	

Потребители, присоединенные к тепловым сетям энергоснабжающей организации ООО "Вертикаль" должны предоставить акты об отключении своих объектов за сутки до проведения опрессовки.

Начальник комплекса (теплого)
ООО "Вертикаль"

П.И. Рукавицын


СОГЛАСОВАНО:

И.о. генерального директора
ООО "Вертикаль"
Н.Е. Боровиков



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель
главы администрации
Серовского городского округа
А.Ю. Пикулёв



**График
ремонта оборудования тепловых пунктов и опрессовки
тепловых сетей на 2020 г.**

№ п/п	Наименование котельной	Дата остановки в ремонт	Дата пуска в работу	Дата провед. опрессовок	Примечание
ТП от котельной № 1					
4	Заславского, 25 б	22.06.2020	06.07.2020	25.06.2020	с кот. № 1
5	Ленина, 146 а	22.06.2020	06.07.2020	24.06.2020	с кот. № 1
6	Заславского, 18 в	22.06.2020	06.07.2020	18.05.2020	
7	Л.Толстого, 32 а	22.06.2020	06.07.2020	21.05.2020	
8	Р.Люксембург, 1в	22.06.2020	06.07.2020	20.07.2020	
9	Парковая, 10 б	22.06.2020	06.07.2020	10.06.2020	
10	Карпинского, 6 б	15.05.2020	15.09.2020	26.05.2020	
11	Братская, 12 а	22.06.2020	06.07.2020	25.05.2020	
12	Агломератчиков, 5 в	22.06.2020	06.07.2020	28.05.2020	
13	Кирова, 4 а	22.06.2020	06.07.2020	02.06.2020	
14	Кирова, 15 а	22.06.2020	06.07.2020	18.06.2020	
15	Л.Толстого, 15, стр.7	22.06.2020	06.07.2020	08.06.2020	
16	Карпинского, 19 б	15.05.2020	15.09.2020	14.07.2020	
17	пл.Металлургов, 2	22.06.2020	06.07.2020	24.06.2020	с кот. № 1
18	Кирова, 2 а	22.06.2020	06.07.2020	25.06.2020	с кот. № 1
ТП от котельной № 3					
1	Белореченская, 2 (Апт.скл.)	15.05.2020	15.09.2020	17.06.2020	
ТП от котельной № 10					
19	Молодёжная, 2 б (ДОЗ)	13.07.2020	27.07.2020	15.07.2020	
20	ДРСУ	13.07.2020	27.07.2020	15.07.2020	
ТП от котельной № 22					
21	Ленина, 242 б	15.05.2020	29.05.2020	18.05.2020	

Потребители, присоединенные к тепловым сетям энергоснабжающей организации ООО "Вертикаль" должны предоставить акты об отключении своих объектов за сутки до проведения опрессовки.

Начальник комплекса (теплового)
ООО "Вертикаль"

П.И. Рукавицын